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Copyright

© Copyright 2001 SAP AG. Alle Rechte vorbehalten.

Weitergabe und Vervielfältigung dieser Publikation oder von Teilen daraus sind, zu welchem
Zweck und in welcher Form
auch immer, ohne die ausdrückliche schriftliche Genehmigung durch SAP AG nicht gestattet. In
dieser Publikation enthaltene Informationen können ohne vorherige Ankündigung geändert
werden.

Die von SAP AG oder deren Vertriebsfirmen angebotenen Software-Produkte können Software-
Komponenten auch anderer Software-Hersteller enthalten.

Microsoft®, WINDOWS®, NT®, EXCEL®, Word®, PowerPoint® und SQL Server® sind eingetragene
Marken der
Microsoft Corporation.

IBM®, DB2®, OS/2®, DB2/6000®, Parallel Sysplex®, MVS/ESA®, RS/6000®, AIX®, S/390®,
AS/400®, OS/390® und OS/400® sind eingetragene Marken der IBM Corporation.

ORACLE® ist eine eingetragene Marke der ORACLE Corporation.

INFORMIX®-OnLine for SAP und Informix® Dynamic Server
TM

 sind eingetragene Marken der
Informix Software Incorporated.

UNIX®, X/Open®, OSF/1® und Motif® sind eingetragene Marken der Open Group.

HTML, DHTML, XML, XHTML sind Marken oder eingetragene Marken des W3C®, World Wide
Web Consortium,
Massachusetts Institute of Technology. 

JAVA® ist eine eingetragene Marke der Sun Microsystems, Inc. 

JAVASCRIPT® ist eine eingetragene Marke der Sun Microsystems, Inc., verwendet unter der
Lizenz der von Netscape entwickelten und implementierten Technologie. 

SAP, SAP Logo, R/2, RIVA, R/3, ABAP, SAP ArchiveLink, SAP Business Workflow, WebFlow,
SAP EarlyWatch, BAPI, SAPPHIRE, Management Cockpit, mySAP.com Logo und mySAP.com
sind Marken oder eingetragene Marken der SAP AG in Deutschland und vielen anderen Ländern
weltweit. Alle anderen Produkte sind Marken oder eingetragene Marken der jeweiligen Firmen.
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Projektsystem (PS)
Im folgenden sehen Sie die Einzelrollen der Komponente "Projektsystem (PS)".
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Arbeitsvorrat Periodenabschluß Projekte
Technischer Name: SAP_PS_PEREND_PROJ_WLM

Aufgaben
Mit der Transaktion dieser Rolle generieren Sie den Arbeitsvorrat der im Rahmen des
Periodenabschlusses zu bearbeitenden je Periode und Geschäftsjahr.

Aktivitäten im Projektsystem
Transaktion Funktion

WLMPS Monitor Arbeitsvorrat
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Archivierung
Technischer Name: <SAP_PS_ARCHIVING>

Aufgaben
Mit den Transaktionen dieser Rolle pflegen Sie Daten zur Archivierung.

Aktivitäten im Projektsystem
Transaktion Funktion

KOAA Archivierung: Abrechungsbelege

FMRE_ARCH Archivierung: Mittelbindung

CN80 Archivierung: Projektstrukturen

KBEA Transferpreisvereinbarung/-verrechnung: Löschkennzeichen setzen

KBEB Transferpreisvereinbarung/-verrechnung:

Archiv erzeugen

KBEC Transferpreisvereinbarung/-verrechnung:

Archiv verwalten

CN99 Archivierung Standard Networks
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Bedarfszusammenfassung
Technischer Name: SAP_PS_GROUPING

Aufgaben
Mit den Transaktionen dieser Rolle können Sie die Bedarfe der PSP-Elemente innerhalb eines
Projekts oder auch über Projekte hinweg für die Disposition zusammenfassen.

Aktivitäten im Projektsystem
Transaktion Funktion

GRM4 Bedarfszusammenfassung: PSP-Elemente einzeln zuordnen

GRM3 Bedarfszusammenfassung: PSP-Elemente über Liste zuordnen

GRM1 Bedarfszusammenfassung: Zugeordnete PSP-Elemente anzeigen

GRM5 Bedarfszusammenfassung: Dispositionsgruppen zuordnen

GRM2 Bedarfszusammenfassung: Zugeordnete Dispositionsgruppen anzeigen

GRM7 Bedarfszusammenfassung: Zugeordnete Dispo-PSP-Elemente anzeigen
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Claim Management
Technischer Name: SAP_PS_CLAIM

Aufgaben
Mit den Transaktionen dieser Rolle können Sie Meldungen des Meldungstyps Claim anlegen und
bearbeiten und sich einen Überblick über bereits vorhandene Claims beschaffen.

Aktivitäten im Projektsystem
Transaktion Funktion

CLM1 Claim anlegen

CLM2 Claim ändern

CLM3 Claim anzeigen

CLM10 Claimüberblick

CLM11 Claimhierarchie
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Collaboration
Technischer Name: SAP_PS_CEP

Aufgaben
Mit den Transaktionen dieser Rolle können Sie Geschäftsprozesse zwischen Ihrem
Unternehmen und externen Geschäftspartnern (Herstellern, Unterlieferanten) auf Basis des
Internets abbilden.

Ziel ist der effiziente Informations- und Wissenstransfer zwischen einem Projektverantwortlichen
Ihres Unternehmens und externen Partnern im Rahmen einer gemeinsamen Projektaufgabe, z.B.
einer Konstruktionsentwicklung im Anlagenbau. Mit Hilfe von Collaborative Engineering &
Projectmanagement können Sie Projektstrukturen, Produktstrukturen und Dokumente, die für
diese Aufgabe relevant sind, aus dem R/3-System über das Internet den ausgewählten
Teilnehmer zur Bearbeitung bereitstellen. Die geänderten Objekte bzw. Kommentare werden an
Sie zurückgeschickt, von Ihnen überprüft und in gewünschtem Umfang wieder in das R/3-System
übernommen.

Aktivitäten im Projektsystem
Transaktion Funktion

CMWO CEP: Configuration Management

CEP_R3_MON CEP: Monitoring

CEO1 CEP: Mappe anzeigen

CEO2 CEP: Mappe übernehmen

CEO3 CEP: Mappe prüfen
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Controlling Berichte ausführen
Technischer Name: SAP_PS_EXECUTE_CO_REPORTS

Aufgabe
Mit den Transaktionen dieser Rolle können Sie Hierarchie- und Kostenartenberichte ausführen.

Aktivitäten im Projektsystem
Transaktion Funktion

CJE0 Bericht ausführen: Hierarchiebericht

CJEB Bericht ausführen: Hierarchiebericht im Hintergrund

GR55 Bericht ausführen: Kostenartenbericht
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Dokumente anzeigen
Technischer Name: <technischer Name der Einzel- oder Sammelrolle>

Aufgaben
Mit den Transaktionen dieser Rolle können Sie sich Texte und Dokumente zum Projekt und zu
den Objekten des Projekts anzeigen lassen. 

Aktivitäten im Projektsystem
Transaktion Funktion

CN05 Projekttexte anzeigen

CV03N Dokumentenverwaltung: Dokumente anzeigen

Integration
Siehe auch:
Dokumente pflegen und anzeigen [Seite 14]
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Dokumente pflegen und anzeigen
Technischer Name: <SAP_PS_DOCUMENTS>

Aufgaben
Mit den Transaktionen dieser Rolle können Sie Texte und Dokumente zum Projekt und zu den
Objekten des Projekts pflegen, anzeigen lassen und mit Hilfe einer Suchmaschine gezielt
suchen.

Aktivitäten im Projektsystem
Transaktion Funktion

CN04 Projekttexte: Bearbeiten

CN05 Projekttexte: Anzeigen

CV01N Dokumentenverwaltung: Dokumente anlegen

CV02N Dokumentenverwaltung: Dokumente ändern

CV03N Dokumentenverwaltung: Dokumente anzeigen

CV04N Dokumentenverwaltung: Dokumente suchen

Integration
Siehe auch:
Dokumente anzeigen

 [Seite 13]



 SAP AG Projektsystem (PS)

Einzelpostenberichte

April 2001 15

Einzelpostenberichte
Technischer Name: SAP_PS_REP_LINE_ITEM

Aufgaben
Mit den Transaktionen dieser Rolle können Sie sich die Einzelkostenberichte anzeigen lassen.

Aktivitäten im Projektsystem
Transaktion Funktion

CJI3 Istkosten/-erlöse

CJI5 Obligo

CJI4 Plankosten/-erlöse

CJIB Budget

CJIA Istzahlungen/Zahlungsobligo

CJI9 Hierarchische Kosten-/erlösplanung

CJIC Abrechnung Pflege

CJID Einzelpostenrechnung

Integration
Siehe auch:
Controlling Berichte ausführen [Seite 12]
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Erlös- und Ergebnisberichte
Technischer Name: SAP_PS_REP_REVENUES

Aufgaben
Mit den Transaktionen dieser Rolle können Sie die Erlös- und Ergebnisberichte anzeigen lassen.

Aktivitäten im Projektsystem
Transaktion Funktion

S_ALR_87013562 Jahresübersicht

S_ALR_87013563 Struktur

S_ALR_87013564 Plan/Ist/Abweichung

S_ALR_87013566 Ist-Deckungsbetrag

S_ALR_87013567 Angebot/Auftrag/Plan/Ist

S_ALR_87013568 Projektergebnis

S_ALR_87013569 Auftragseingang/-bestand

S_ALR_87013570 Ist/Plan/Abweichung abs./Abw. %

S_ALR_87013571 Ist-Plan-Vergleich/Periode

S_ALR_87013572 Projektergebnis
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Fortschrittsermittlung
Technischer Name: SAP_PS_PROGRESS

Aufgaben
Mit den Transaktionen dieser Rolle können Sie die Fortschrittswerte Ihres Projekts bzw. Ihrer
Projekte ermitteln.

Aktivitäten im Projektsystem
Transaktion Funktion

CNE1 Fortschrittsermittlung: Einzelverarbeitung

CNE2 Fortschrittsermittlung: Sammelverarbeitung
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Gesamt CO-Planung Projekte
Technischer Name: SAP_PS_OVERALL_CO_PLAN_PROJ

Aufgaben
Mit den Transaktionen dieser Rolle können Sie Kosten und Erlöse im Projektstrukturplan manuell
planen. Sie können Ihre Planwerte im Netzplan vom System kalkulieren lassen oder eine bereits
vorhandene Planung kopieren und für eine neue Planung verwenden. 

Aktivitäten im Projektsystem
Transaktion Funktion

CJ40 Gesamtkosten im PSP: Ändern

CJ41 Gesamtkosten im PSP: Anzeigen

CJ42 Erlöse im PSP: Ändern

CJ43 Erlöse im PSP: Anzeigen

CJ9K Netzplankalkulation

CJ9FS Planung kopieren
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Informationssystem Fortschritt
Technischer Name: SAP_PS_REP_PROGRESS

Aufgaben
Mit den Transaktionen dieser Rolle können Sie sich die Berichte zur Fortschrittsanalyse anzeigen
lassen.

Aktivitäten im Projektsystem
Transaktion Funktion

CNE5 Fortschrittsanalyse: Strukturübersicht

S_ALR_87015124 Fortschrittsanalyse: Projekthierarchie

S_ALR_87015124 Fortschrittsanalyse: Detail

CNMT Meilensteintrendanalyse

Integration
Siehe auch:
Fortschrittsermittlung [Seite 17]
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Informationssystem Material
Technischer Name: SAP_PS_REP_MATERIAL

Aufgaben
Mit den Transaktionen dieser Rolle können Sie sich die Berichte zum Material anzeigen lassen.

Aktivitäten im Projektsystem
Transaktion Funktion

S_ALR_87015076 Materialkomponenten

MD04 Bedarfe/Bestand

CO24 Fehlteile

MD09 Bedarfsverursacher

MD4C Auftragsbericht

MB25 Reservierungen

S_ALR_870156067 Planaufträge

ME3K Rahmenverträge

MBBS Bewerteter Projektbestand

ME5J Bestellanforderungen zum Projekt

ME5K Bestellanforderungen zur Kontierung

ME2J Einkaufsbelege zum Projekt

ME2K Bestellungen zur Kontierung
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Informationssystem Strukturen
Technischer Name: SAP_PS_REP_STRUCT

Aufgaben
Mit den Transaktionen dieser Rolle können Sie die Struktur Ihres Projekts nach verschiedenen
Kriterien flexibel auswerten.

Aktivitäten im Projektsystem
Transaktion Funktion

CN41 Strukturübersicht

S_ALR_87015065 Einzelübersicht: Projektdefinition

S_ALR_87015066 Einzelübersicht: PSP-Elemente

S_ALR_87015069 Einzelübersicht: Netzpläne

S_ALR_87015070 Einzelübersicht: Vorgänge

S_ALR_87015068 Einzelübersicht: Aufträge

S_ALR_87015077 Einzelübersicht: Vertriebsbelege

S_ALR_87015078 Einzelübersicht: Vertriebsbelegspositionen

S_ALR_87015072 Einzelübersicht: Anordnungsbeziehungen

S_ALR_87015073 Einzelübersicht: Meilensteine

CF16 zum Material

CF17 zum Dokument

CF15 zum FHM-Stamm

CF18 zum Equipmente

CN60 zum Projekt/Netzplan
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Informationssystem - Werkzeuge
Technischer Name: SAP_PS_REP_TOOLS

Aufgaben
Mit den Transaktionen dieser Rolle können Sie im Report Painter Berichtsformulare anlegen und
bearbeiten, Vererbungsläufe durchführen, um die Daten aus dem System u.a. für das EIS zu
gewinnen.

Aktivitäten im Projektsystem
Transaktion Funktion

CJE4 Hierarchieberichte: Formular anlegen

CJE5 Hierarchieberichte: Formular ändern

CJE6 Hierarchieberichte: Formular anzeigen

CJE1 Hierarchieberichte: Anlegen

CJE2 Hierarchieberichte: Ändern

CJE3 Hierarchieberichte: Anzeigen

CJE0 Hierarchieberichte: Ausführen

GRR1 Kostenartberichte: Report Painter Bericht anlegen

GRR2 Kostenartberichte: Report Painter Bericht ändern

GRR3 Kostenartberichte: Report Painter Bericht anzeigen

GRR4 Kostenartberichte: Report Painter Bericht löschen

CJH1 Verdichtung: Vererbung

CJH2 Verdichtung: Auswertung Vererbung

KKRC Verdichtung: Verdichtung

KKR0 Verdichtung: Hierarchie

CJSA Datenübergabe an EIS
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Ist-Zahlungen im Projekt
Technischer Name: SAP_PS_PAYMENTS_PLAN

Aufgaben
Mit den Transaktionen dieser Rolle können Sie Ist-Zahlungen umbuchen und sich diese
Umbuchungen anzeigen lassen. 

Aktivitäten im Projektsystem
Transaktion Funktion

FMWA Umbuchung Zahlungen: Erfassen

FMWC Umbuchung Zahlungen: Anzeigen
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Jahresabschluß Projekte
Technischer Name: SAP_PS_PROJ_YEAREND

Aufgaben
Mit den Transaktionen dieser Rolle können Sie Im Rahmen der Arbeiten zum
Geschäftsjahresabschluß die noch offenen Obligowerte in die erste Periode des nächsten
Geschäftsjahres vortragen und nicht aufgebrauchte Budgets von Projekten in das
Folgegeschäftsjahr übertragen.

Aktivitäten im Projektsystem
Transaktion Funktion

CJCF Obligovertrag

CJCO Budgetübertrag
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Kostenberichte
Technischer Name: SAP_PS_REP_COSTS

Aufgaben
Mit den Transaktionen dieser Rolle können Sie sich sämtliche Kostenberichte anzeigen lassen.

Aktivitäten im Projektsystem
Transaktion Funktion

S_ALR_87013532 Plan/Ist/Abweichung

S_ALR_87013533 Plan/Ist/Obligo/Restplan/Verfügt

S_ALR_87013538 Projektversionsvergleich Ist/Plan

S_ALR_87100185 Istkosten pro Monat (aktuelles Geschäftsjahr)

S_ALR_87100188 Istkosten kumuliert

S_ALR_87100189 Ist/Plan Zeitreihe

S_ALR_87100190 Plan/Ist/Abweichung je Projekt und Verantwortlichen

S_ALR_87013540 Prognose

S_ALR_87013541 Projektverzinsung Plan/Ist

S_ALR_87013542 Ist/Obligo/Summe/Plan in Kreiswährung

S_ALR_87013543 Ist/Plan/Abweichung absolut/Abw. %

S_ALR_87013544 Ist-Plan-Vergleich/Periode

S_ALR_87013545 Periodenvergleich Ist

S_ALR_87013546 Periodenvergleich Obligo

S_ALR_87013547 Periodenvergleich Plan

S_ALR_87013548 Statistische Kennzahlen/Perioden

S_ALR_87013549 Ist/Plan-Vergleich mit Partner

S_ALR_87013555 Projektergebnis

S_ALR_87013556 Mittelübersicht

S_ALR_87013558 Budget/Obligo/Restplan/Verfügt

Integration
Siehe auch:
Controlling Berichte ausführen [Seite 12]

Einzelkostenberichte [Seite 15]
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Massenänderung
Technischer Name: SAP_PS_MASS_CHANGE

Aufgaben
Mit den Transaktionen dieser Rolle können Sie Massenänderungen für Projekte durchführen und
im Protokoll auswerten.

Aktivitäten im Projektsystem
Transaktion Funktion

CNMASS Massenänderung: Ausführen

CNMASSPROT Massenänderung: Protokoll
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Material im Projekt
Technischer Name: SAP_PS_MATERIAL

Aufgaben
Mit den Transaktionen dieser Rolle können Sie den Materialbedarf und die Materialkosten von
Projekten planen und kontrollieren, sowie den Materialfluß steuern und terminieren.

Aktivitäten im Projektsystem
Transaktion Funktion

MM01 Material: Anlegen

MM02 Material: Ändern

MM03 Material: Anzeigen

CN33 Stücklistenübernahme

MD51 MRP Projekt

MD50 MRP Kundenauftrag

MD4C Auftragsbericht

CO46 Auftragsfortschrittsbericht

CO24 Rückstandsbearbeitung: Fehlteilinfosystem

CO06 Rückstandsbearbeitung: Material

V_RA Rückstandsbearbeitung: Kundenaufträge

MDUP Zuordnung Kundenauftrag/Material: Bearbeiten 

MDUS Zuordnung Kundenauftrag/Material: Anzeigen

CNL1 Lieferinformation: Anlegen

CNL2 Lieferinformation: Ändern

CNL3 Lieferinformation: Anzeigen

CNSO Lieferung aus Projekt
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Material im Projekt anzeigen
Technischer Name: SAP_PS_MATERIAL_DISPL

Aufgaben
Mit den Transaktionen dieser Rolle können Sie den Materialbedarf und die Materialkosten von
Projekten anzeigen lassen.

Aktivitäten im Projektsystem
Transaktion Funktion

MM03 Stammdaten zu Material anzeigen

MD4C Auftragsbericht

CO46 Auftragsfortschrittsbericht

S_ALR_87015076 Materialkomponenten
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Mittelbindung Projekte
Technischer Name: SAP_PS_FUNDS_COMMITMENT

Aufgaben
Mit den Transaktionen dieser Rollen erfassen Sie erwartete Kosten bzw. Erlöse, bei denen zum
augenblicklichen Zeitpunkt noch nicht bekannt ist, durch welchen Vorgang (Bestellung,
Materialreservierung etc.) sie später tatsächlich verursacht werden. Damit können Sie frühzeitig
Teile des Budgets zu reservieren.

Aktivitäten im Projektsystem
Transaktion Funktion

FMZ1 Mittelbindung: Anlegen

FMZ2 Mittelbindung: Ändern

FMZ3 Mittelbindung: Anzeigen

FMZ6 Mittelbindung: Abbauen
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Periodenabschluß Einzelverarbeitung Projekte
Technischer Name: SAP_PS_PEREND_PROJ_IND

Aufgaben
Mit den Transaktionen dieser Rolle führen Sie im Rahmen des Periodenabschlusses
periodenbezogene betriebswirtchaftliche Vorgänge je Projekt in Einzelverarbeitung durch. So
stellen Sie zum einen sicher, daß alle in die Periode gehörenden Daten auch ermittelt werden
und zum anderen die Daten dem Unternehmenscontrolling zur Verfügung stehen. 

Aktivitäten im Projektsystem
Transaktion Funktion

CJB2 Abrechnungsvorschrift: Einzelverarbeitung

PSW5 Periodische Umbuchung

CPTK Template-Verrechnung: Einzelverarbeitung

CJN1 Nachbewertung Isttarife: Einzelverarbeitung 

CJ08 Zuschläge: Einzelverarbeitung Obligo

CJ44 Zuschläge: Einzelverarbeitung: Ist

CJZ2 Verzinsung: Einzelverarbeitung 

CJ9L Kostenprognose: Einzelverarbeitung

CJA2 Auftragseingang: Einzelverarbeitung

CJ88 Abrechnung: Einzelverarbeitung

CJIC Abrechnung: Investitionsprojekt Einzelposten

KKA0P Ergebnisermittlung: Sperrperiode ändern 

KKA2 Ergebnisermittlung durchführen: Einzelverarbeitung

KKA2P Ergebnisermittlung durchführen: Einzelverarbeitung

Integration
Siehe auch:
Periodenabschluß Sammelverarbeitung [Seite 31]
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Periodenabschluß Sammelverarbeitung
Technischer Name: SAP_PS_PEREND_PROJ_COLL

Aufgaben
Mit den Transaktionen dieser Rolle führen Sie im Rahmen des Periodenabschlusses
periodenbezogene betriebswirtchaftliche Vorgänge gleichzeitig für mehrere Projekte in
Sammelverarbeitung durch. So stellen Sie zum einen sicher, daß alle in die Periode gehörenden
Daten auch ermittelt werden und zum anderen die Daten dem Unternehmenscontrolling zur
Verfügung stehen.

Aktivitäten im Projektsystem
Transaktion Funktion

CJB1 Abrechnungsvorschrift: Sammelverarbeitung

PSW5 Periodische Umbuchung

CPTL Template-Verrechnung: Sammelverarbeitung

CJN2 Nachbewertung Isttarife: Sammelverarbeitung 

CJ09 Zuschläge: Sammelverarbeitung Obligo

CJ45 Zuschläge: Sammelverarbeitung Ist

CJZ1 Verzinsung: Sammelverarbeitung 

CJ9M Kostenprognose: Sammelverarbeitung

CJC1 Ergebnisermittlung: Gültigkeitsdatum für Status prüfen

CJA1 Auftragseingang: Sammelverarbeitung

CJ8G Abrechnung: Sammelverarbeitung

KKAJ Ergebnisermittlung durchführen: Sammelverarbeitung

KKAJP Ergebnisermittlung durchführen: Sammelverarbeitung

Integration
Siehe auch:
Periodenabschluß Einzelverarbeitung Projekte [Seite 30]



Projektsystem (PS)  SAP AG

Periodische CO-Planung Projekte

32 April 2001

Periodische CO-Planung Projekte
Technischer Name: SAP_PS_PER_CO_PLAN_PROJ

Aufgaben
Mit den Transaktionen dieser Rolle ermitteln Sie sämlicher in einer Periode zu berücksichtigende
Plandaten, sowie die Bereitstellung der Projektplandaten für die Unternehmensplanung.

Aktivitäten im Projektsystem
Transaktion Funktion

KP04 Planerprofil setzen

CJR2 Kosten/Leistungsaufnehmen: Ändern

CJR3 Kosten/Leistungsaufnahmen: Anzeigen

KSWB Periodische Umbuchung

CJ9BS Planung kopieren Projekte

CJ9CS Ist nach Plan kopieren Projekte

CPUL Template-Verrechnung: Sammelverarbeitung

CJ47 Zuschläge: Sammelverarbeitung

CJZ5 Verzinsung: Sammelverarbeitung

CJC2 Ergebnisermittlung: Statusänderungen planen

CJ9G Abrechnung: Sammelverarbeitung

CJS2 Statistische Kennzahlen: Ändern (PSP-Element) 

CJS3 Statistische Kennzahlen: Anzeigen (PSP-Element)

CJK2 Statistische Kennzahlen: Ändern (Netzplan)

CJK3 Statistische Kennzahlen: Anzeigen (Netzplan)



 SAP AG Projektsystem (PS)

Personalressourcen auswerten

April 2001 33

Personalressourcen auswerten
Technischer Name: SAP_PS_PERS_RES_EVAL

Aufgaben
Mit der Transaktion dieser Rolle werten Sie die Personalressourcen aus.

Aktivitäten im Projektsystem
Transaktion Funktion

CMP9 Auswertung zur Arbeitsverteilung auf Personalressourcen



Projektsystem (PS)  SAP AG

Personalressourcen planen

34 April 2001

Personalressourcen planen
Technischer Name: SAP_PS_PERS_RES_PLAN

Aufgaben
Mit den Transaktionen dieser Rolle planen Sie die Personalressourcen auf Projektsicht und
Arbeitsplatzsicht.

Aktivitäten im Projektsystem
Transaktion Funktion

CMP2 Arbeitsverteilung auf Personenebene: Projektsicht

CMP3 Arbeitsverteilung auf Personenebene: Arbeitsplatzsicht



 SAP AG Projektsystem (PS)

Plan-Zahlungen

April 2001 35

Plan-Zahlungen
Technischer Name: SAP_PS_PAYMENTS_PLAN

Aufgaben
Mit den Transaktionen dieser Rolle planen Sie die Einnahmen und Ausgaben auf einem oder
mehreren PSP-Elementen und lassen sich die geplanten Zahlungen anzeigen.

Aktivitäten im Projektsystem
Transaktion Funktion

CJ48 Zahlungen im PSP: Ändern

CJ49 Zahlungen im PSP: Anzeigen



Projektsystem (PS)  SAP AG

Projektbudgetierung durchführen

36 April 2001

Projektbudgetierung durchführen
Technischer Name: SAP_PS_BUDGET_PROJ

Aufgaben
Mit den Transaktionen dieser Rolle können Sie die Budgetierung und Verfügbarkeitskontrolle für
ein Projekt durchführen.

Aktivitäten im Projektsystem
Transaktion Funktion

CJ30 Originalbudget: Anlegen

CJ31 Originalbudget: Anzeigen

CJ37 Budgetnachtrag: im Projekt

CJ36 Budgetnachtrag: auf Projekt

CJ38 Budgetrückgabe: im Projekt

CJ35 Budgetrückgabe: von Projekt 

CJ32 Budgetfreigabe: Ändern

CJ33 Budgetfreigabe: Anzeigen

CJ3a Budget: Beleg ändern

CJ3b Budget: Beleg anzeigen

CJBV Budget: Verfügbarkeitskontrolle aktivieren

CJBW Budget: Verfügbarkeitskontrolle deaktivieren

OPSX Budget: Status 'budgetiert' rücksetzen

CJ34 Budget: Umbuchung



 SAP AG Projektsystem (PS)

Projektstrukturen pflegen und anzeigen

April 2001 37

Projektstrukturen pflegen und anzeigen
Technischer Name: SAP_PS_STRUCT

Aufgaben
Mit den Transaktionen dieser Rolle pflegen Sie die Strukturen Ihres Projekts. Ein klar und
eindeutig strukturiertes Projekt ist die Grundlage für die erfolgreiche Planung, Überwachung und
Steuerung.

Aktivitäten im Projektsystem
Transaktion Funktion

CJ20N Project Builder

CJ27 Projektplantafel: Projekt anlegen

CJ2B Projektplantafel: Projekt ändern

CJ2C Projektplantafel: Projekt anzeigen

CJ2D Strukturplanung: Projekt anlegen

CJ20 Strukturplanung: Projekt ändern

CJ2A Strukturplanung: Projekt anzeigen

CJV1 Simulation:  Anlegen

CJV2 Simulation: Ändern 

CJV3 Simulation: Anzeigen

CJV5 Simulation: Löschen

CJV7 Simulation: Protokolle

CN60 Änderungsbelege: Zum Projekt/Netzplan

CJ01 Projektstrukturplan: Anlegen

CJ02 Projektstrukturplan: Ändern

CJ03 Projektstrukturplan: Anzeigen

CN21 Netzplan: Anlegen

CN22 Netzplan: Ändern

CN23 Netzplan: Anzeigen



Projektsystem (PS)  SAP AG

Projektstrukturen anzeigen

38 April 2001

Projektstrukturen anzeigen
Technischer Name: SAP_PS_STRUCT_DISPL

Aufgaben
Mit den Transaktionen dieser Rolle lassen Sie sich die Strukturen Ihres Projekts anzeigen. Ein
klar und eindeutig strukturiertes Projekt ist die Grundlage für die erfolgreiche Planung,
Überwachung und Steuerung.

Aktivitäten im Projektsystem
Transaktion Funktion

CJ20N Project Builder

CJ2C Projektplantafel: Projekt anzeigen

CJ2A Strukturplanung: Projekt anzeigen

CJV3 Simulation: Anzeigen

CJ03 Projektstrukturplan: Anzeigen

CN23 Netzplan: Anzeigen

CJ13 PSP-Element: Anzeigen

KJH3 PSP-Element Gruppe: Anzeigen



 SAP AG Projektsystem (PS)

PS-Input Generische Rolle Linienmanager

April 2001 39

PS-Input Generische Rolle Linienmanager
Technischer Name: SAP_PS_LINE_MANAGER

Aufgaben
<obligatorisch für Einzelrollen und Sammelrollen>

Aktivitäten im Projektsystem
Transaktion Funktion

CNR3 Arbeitsplatz: Stammsatz anzeigen

CR13 Arbeitsplatz: Kapazität anzeigen

CMP3 Arbeitsverteilung auf Personalressourcen - Arbeitsplatzsicht

CMP9 Arbeitsverteilung auf Perosnalressourcen - Auswertung

CM01 Kapazitätsauswertung Arbeitsplatzsicht



Projektsystem (PS)  SAP AG

Rückmeldung

40 April 2001

Rückmeldung
Technischer Name: SAP_PS_CONFIRM

Aufgaben
Hier können Sie Rückmeldungen zu Vorgängen und Vorgangselementen erfassen und
bearbeiten.

Aktivitäten im Projektsystem
Transaktion Funktion

CN25 Rückmeldung Einzelerfassung: Erfassen

CN28 Rückmeldung Einzelerfassung: Anzeigen

CN29 Rückmeldung Einzelerfassung: Stornieren

CN27 Rückmeldung Sammelerfassung

CAT2 Arbeitszeitblatt: Zeitdaten erfassen

CAT3 Arbeitszeitblatt: Zeitdaten anzeigen



 SAP AG Projektsystem (PS)

Stammdaten Arbeitsplatz pflegen

April 2001 41

Stammdaten Arbeitsplatz pflegen
Technischer Name: SAP_PS_BASIC_WRKPL

Aufgaben
Mit den Transaktionen dieser Rollen pflegen Sie die Stammdaten für den Arbeitsplatz.

Aktivitäten im Projektsystem
Transaktion Funktion

CNR1 Arbeitsplatz: Stammsatz anlegen

CNR2 Arbeitsplatz: Stammsatz ändern

CR11 Arbeitsplatz: Kapazität anlegen

CR12 Arbeitsplatz: Kapazität ändern

CR21 Arbeitsplatz: Hierarchie anlegen

CR22 Arbeitsplatz: Hierarchie ändern



Projektsystem (PS)  SAP AG

Stammdaten Arbeitsplatz anzeigen

42 April 2001

Stammdaten Arbeitsplatz anzeigen
Technischer Name: SAP_PS_BASIC_WRKPL_DISPL

Aufgaben
Mit den Transaktionen dieser Rolle lassen Sie sich Stammdaten zum Arbeitsplatz anzeigen.

Aktivitäten im Projektsystem
Transaktion Funktion

CNR3 Arbeitsplatz: Stammsatz anzeigen

CR13 Arbeitsplatz: Kapazität anzeigen

CR23 Arbeitsplatz: Hierarchie anzeigen

CR05 Auswertung - Arbeitsplatzliste 

CR06 Auswertung - Kostenstellenzuordnung

CR07 Auswertung - Arbeitsplatzkapazität

CR08 Auswertung - Arbeitsplatzhierarchie

CR10 Auswertung - Änderungsbelege

CA83 Verwendung - Arbeitsplatz

CR15 Verwendung - Kapazität

OP4A Kapazitätsangebot - Schichtprogramm

OP03 Kapazitätsangebot - Fabrikkalender



 SAP AG Projektsystem (PS)

Standardstrukturen anzeigen

April 2001 43

Standardstrukturen anzeigen
Technischer Name: SAP_PS_STD_STRUCT_DISPL

Aufgaben
Mit den Transaktionen dieser Rollen lassen Sie sich die Standardstrukturen Ihres Projektes
anzeigen.

Aktivitäten im Projektsystem
Transaktion Funktion

CJ93 Standard-PSP anzeigen

CN03 Standardnetz anzeigen

CN13 Standardmeilenstein anzeigen

Integration
Siehe auch:
Projektstrukturen pflegen und anzeigen [Seite 37]



Projektsystem (PS)  SAP AG

Standardstrukturen pflegen

44 April 2001

Standardstrukturen pflegen
Technischer Name: SAP_PS_STD_STRUCT

Aufgaben
Mit den Transaktionen dieser Rollen pflegen Sie die Standardstrukturen Ihres Projektes.

Aktivitäten im Projektsystem
Transaktion Funktion

CJ91 Standard-PSP: Anlegen

CJ92 Standard-PSP: Ändern

CJ93 Standard-PSP: Anzeigen

CN01 Standardnetz: Anlegen

CN02 Standardnetz: Ändern

CN03 Standardnetz: Anzeigen

CN98 Standardnetz: Löschen

CN41 Konfigurationsprofil Standardnetz: Anlegen

CU42 Konfigurationsprofil Standardnetz: Ändern

CU43 Konfigurationsprofil Standardnetz: Anzeigen

CA88 Ersetzen- Funktionen: Arbeitsplatz

CA78 Ersetzen-Funktionen: Fertigungshilfsmittel

CN11 Standardmeilenstein: Anlegen

CN12 Standardmeilenstein: Ändern

CN13 Standardmeilenstein: Anzeigen

CN08 Netzplanparameter aus Kundenauftrag: Bearbeiten

CN09 Netzplanparameter aus Kundenauftrag:

Anzeigen

CA83 Verwendungsnachweise: Standardnetze zum Arbeitsplatz

CA73 Verwendungsnachweise: Standardnetze zu Fertigungshilfsmittel 

CJCS Änderungsbelege: zum Standard-PSP

CN61 Änderungsbelege: zum Standardnetz

Integration
Siehe auch:
Standardstrukturen anzeigen [Seite 43]



 SAP AG Projektsystem (PS)

Standardstrukturen pflegen

April 2001 45

Projektstrukturen pflegen und anzeigen [Seite 37]



Projektsystem (PS)  SAP AG

Termine im Projekt pflegen

46 April 2001

Termine im Projekt pflegen
Technischer Name: SAP_PS_DATES

Aufgaben
Mit den Transaktionen dieser Rollen pflegen Sie die Termine im Projekt.

Aktivitäten im Projektsystem
Transaktion Funktion

CJ2B Projektplantafel: Projekt ändern

CJ2C Projektplantafel: Projekt anzeigen

CJ21 Ecktermine ändern

CJ22 Ecktermine anzeigen

CJ25 PSP-Termine ändern

CJ26 PSP-Termine anzeigen

CJ23 Prognose-Termine ändern

CJ24 Prognose-Termine anzeigen

CN24 Gesamtnetzterminierung

CJ29 Projektterminierung



 SAP AG Projektsystem (PS)

Termine im Projekt anzeigen

April 2001 47

Termine im Projekt anzeigen
Technischer Name: SAP_PS_DATES_DISPLAY

Aufgaben
Mit den Transaktionen dieser Rollen lassen Sie sich alle Termine auf dem Projektstrukturplan
anzeigen.

Aktivitäten im Projektsystem
Transaktion Funktion

CJ26 PSP-Termine anzeigen

CJ22 Ecktermine anzeigen

CJ24 Prognosetermine anzeigen

CJ2C Projekt anzeigen in Projektplantafel



Projektsystem (PS)  SAP AG

Terminverfolgung zum Material

48 April 2001

Terminverfolgung zum Material
Technischer Name: SAP_PS_MONITOR_MAT_DATES

Aufgaben
Mit der Transaktion dieser Rolle führen Sie die Terminverfolgung zum Material durch.

Aktivitäten im Projektsystem
Transaktion Funktion

NWTM Terminverfolgung



 SAP AG Projektsystem (PS)

Transferpreise IST

April 2001 49

Transferpreise IST
Technischer Name: SAP_PS_TRANSFER_PRICE_ACTUAL

Aufgaben
Mit den Transaktionen dieser Rolle verrechnen Sie einen Transferpreis mit einer
Transferpreisvereinbarung, so daß auf dem Sender Isterlöse und auf dem Empfänger Istkosten
gebucht werden. Sie können sich die Transferpreisverrechnung anzeigen lassen und stornieren.

Aktivitäten im Projektsystem
Transaktion Funktion

CJG4 Transferpreisverrechnung: Erfassen über Liste

CJG3 Transferpreisverrechnung: Anzeigen

CJG5 Transferpreisverrechnung: Stornieren

Integration
Siehe auch:
Transferpreise Plan [Seite 50]



Projektsystem (PS)  SAP AG

Transferpreise Plan

50 April 2001

Transferpreise Plan
Technischer Name: SAP_PS_TRANSFER_PRICE_PLAN

Aufgaben
Mit den Transaktionen dieser Rolle können Sie einen Transferpreises für die Erbringung einer
bestimmten Leistung zwischen zwei PSP-Elementen vereinbaren, ändern und sich anzeigen
lassen. 

Aktivitäten im Projektsystem
Transaktion Funktion

CJF1 Transferpreisvereinbarung: Anlegen

CJF2 Transferpreisvereinbarung: Ändern

CJF3 Transferpreisvereinbarung: Anzeigen

CJF4 Transferpreisvereinbarung: Ändern über Liste

Integration
Siehe auch:
Transferpreise IST [Seite 49]



 SAP AG Projektsystem (PS)

Verdichtete Kostenberichte

April 2001 51

Verdichtete Kostenberichte
Technischer Name: SAP_PS_REP_COST_SUMMARIZ

Aufgaben
Mit den Transaktionen dieser Rolle fassen Sie für ein effizientes Controlling mehrere Projekte mit
gemeinsamen Eigenschaften zusammen. Dadurch können Sie für eine bessere
Kostentransparenz auf höheren Ebenen, z.B. auf Ebene des Projektverantwortlichen, Analysen
durchführen. 

Aktivitäten im Projektsystem
Transaktion Funktion

S_ALR_87013576 Verdichtung Übersicht: Projekthierarchien

S_ALR_87013577 Verdichtung Kosten/Erlöse/Ausgaben/ Einnahmen

S_ALR_87013578 Plan/Ist/Abweichung

S_ALR_87013579 Plan/Ist/Obligo

S_ALR_87013580 Ist/Plan/Abweichung

S_ALR_87013581 Ist/Plan/Obligo

S_ALR_87013582 Laufend/kumuliert/gesamt

S_ALR_87013583 Budget/Ist/Abweichung

S_ALR_87013584 Budget/Ist/Obligo

S_ALR_87013585 Plan/Ist/Abweichung

S_ALR_87013587 Ist- Deckungsbeitrag

S_ALR_87013588 Auftragsergebnis

S_ALR_87013589 Ist/Plan/Abweichung

S_ALR_87013590 Laufend/kumuliert/gesamt

S_ALR_87013591 Verdichtung Zahlungen: Übersicht

Integration
Siehe auch:
Controlling Berichte ausführen [Seite 12]

Einzelpostenberichte [Seite 15]

Kostenberichte [Seite 25]



Projektsystem (PS)  SAP AG

Verkaufspreis kalkulieren

52 April 2001

Verkaufspreis kalkulieren
Technischer Name: SAP_PS_SALES_PRICING

Aufgaben
Mit der Transaktion dieser Rolle kalkulieren Sie den Verkaufspreis für eine Kundenanfrage zu
einem Produkt oder zu einer Dienstleistung und sichern ihn in einem Beleg. Dabei haben Sie die
Möglichkeit, beliebig viele Verkaufspreiskalkulationen durchzuführen und zu vergleichen. 

Bei Bedarf können Sie auch ein detailliertes Angebot für eine projektkontierte Kundenanfrage auf
Basis der Projektplanung in der Komponente Vertrieb (SD) erstellen. Den ermittelten
Verkaufspreis können Sie über einen Fakturierungsplan als Planerlös auf dem Projekt
fortschreiben 

Aktivitäten im Projektsystem
Transaktion Funktion

DP81 Verkaufspreiskalkulation



 SAP AG Projektsystem (PS)

Verrechnungstemplates

April 2001 53

Verrechnungstemplates
Technischer Name: SAP_PS_MODEL_PROJ

Aufgaben
Mit den Transaktionen dieser Rolle führen Sie die Template [Extern]-Verrechnung durch, um
Gemeinkosten zu verrechnen. Dabei werden nicht einfach Kosten verrechnet, sondern die
Mengen ermittelt, die von dem jeweiligen Empfängerobjekt in Anspruch genommen wurden. Die
Kosten errechnen sich durch die Bewertung der Mengen mit einem Tarif - so werden Kosten
verursachungsgerecht ermittelt.

 Aktivitäten im Projektsystem
Transaktion Funktion

S_ALR_87004530 Selektionsvarianten für Sammelverarbeitung anlegen

S_ALR_87005496 Umbuchungszyklen festlegen

S_ALR_87007996 Templates pflegen

OKG1 Aktivierungsprozentsätze festlegen

S_ALR_87005128 Kosten und Erlöse kopieren: Planversion anlegen

S_ALR_87004530 Verrechnung: Selektionsvarianten für Sammelverarbeitung anlegen

S_ALR_87005459 Verrechnung: Prozentualen Zuschlag definieren

S_ALR_87005456 Verrechnung: Mengenbezogenen Zuschlag definieren

KKE1 Musterkalkulation: Anlegen

KKE2 Musterkalkulation: Ändern

KKE3 Musterkalkulation: Anzeigen



Projektsystem (PS)  SAP AG

Zahlungsberichte

54 April 2001

Zahlungsberichte
Technischer Name: SAP_PS_REP_PAYMENTS

Aufgaben
Mit den Transaktionen dieser Rolle stellt das System den Wertefluß der projektbezogenen
Zahlungsdaten auf einem einzelnen Projekt, auf Teilprojekten oder projektübergreifend nach
hierarchischen Gesichtspunkten dar.

 Aktivitäten im Projektsystem
Transktion Funktion

S_ALR_87100191 Zahlungen: Einnahmen/Ausgaben eines Geschäftsjahres

KSB5 Beleganzeige: Istkosten-/Erlöse

CJ3B Beleganzeige: Budget

CJIG Beleganzeige: Zahlungen

S_ALR_87013573 Zahlungen: Einnahmen/Ausgaben aller 

S_ALR_87013575 Zahlungen: Einnahmen

S_ALR_87013574 Zahlungen: Ausgaben



 SAP AG Projektsystem (PS)

Zahlungsübernahme zum Periodenabschluß Projekte

April 2001 55

Zahlungsübernahme zum Periodenabschluß Projekte
Technischer Name: SAP_PS_PEREND_PROJ_PAYMENT

Aufgaben
Mit der Transaktion dieser Rolle schreibt das System Teilzahlungen und Zahlungen mit
Rechnungsbezug in das Projekt-Cashmanagement fort. Die Zahlungsübernahme nutzen Sie, um
ausgezifferte Rechnungen im Projekt-Cashmanagement unter dem Werttyp "Zahlung"
auszuweisen und um Teilzahlungen und Restposten mit Rechnungsbezug in das Projekt-
Cashmanagement fortzuschreiben.

Aktivitäten im Projektsystem
Transaktion Funktion

CJFN Zahlungsübernahme

Integration
Siehe auch:
Zahlungsberichte [Seite 54]


